

# PAPBio Comoé INFOS

Bulletin trimestriel d'information sur la mise en œuvre du projet PAPBio Comoé

N°003 de Juin 2023

## Bilan des activités

### Réalisation d'infrastructures pastorales

La matérialisation des infrastructures agropastorales se poursuit.

Les principaux travaux portent sur la réalisation de 5 barrages, à vocation pastorale, dans la zone de Dabakala. Les points d'eau aménagés sur les terres du village de Toro Léwera et Lato sont achevés ; et 3 autres sont en cours de réalisation (40%).

La sécurisation des pistes à bétail est passée par des négociations à la base avec les communautés, suivie par la signature de contrats de prêt entre les propriétaires terriens et la collectivité territoriale concernée. Après quoi, les pistes à bétail ont été matérialisées à l'aide de balises facilement identifiables pour marquer la limite de ces aménagements. Au total, 170 km de pistes de bétail ont été sécurisées dont 114 km déjà balisées et 12 km encore en cours d'aménagement.

8 aires de pâture et de repos ont également été sécurisées en suivant la même logique (négociation, contrats de prêts, balisage). C'est aussi le cas pour les parcs de nuits (04) et de vaccination (02).



Travaux d'aménagement du barrage de Toro Kinkéné

### Récapitulatif :

- 05 aires de pâture sécurisées et balisées sur 05
- 03 aires de repos sécurisées et balisées sur 03
- 170 km de pistes sécurisées sur 170 km prévus
- 02 parcs de vaccination construits sur 2 prévus
- 02 points d'eau achevés et 03 en cours sur 05 prévus



## Présentation du projet

**Gestion durable, participative et intégrée des aires protégées, des territoires périphériques du Parc National de la Comoé.**

### Objectifs :

Promouvoir un développement économique endogène, inclusif et durable des zones périphériques du Parc National de la Comoé, principalement autour de la Zone de Biodiversité du Mont Tingui

**Financement :** Union Européenne et FFEM

### Mise en œuvre :

Nitidæ, Acting For Life, Organisation Professionnelle des Eleveurs de Ferkessedougou, Vétérinaire Sans Frontières Belgique

**Durée de l'action :** 42 mois.

De Janvier 2020 à Juin 2023

### Zone d'intervention :

Côte d'Ivoire, Région du Tchologo et Région Hambol, Périphérie du PNC, Zone de Biodiversité des monts Tingui et paysage alentours

## Elaboration et mise en œuvre de Plans de Développement Local

L'objectif est d'accompagner les villages cibles dans l'élaboration et la mise en œuvre de Plans de Développement Local (PDL) harmonieux et inclusifs, s'appuyant sur des limites officielles.

L'appui à la mise en œuvre des PDL se poursuit. Tandis que les travaux de construction et de réhabilitation de logements sont en cours, ceux des écoles sont tous achevés.

### ♣ Logements enseignants

Les travaux de construction et de réhabilitation vont bon train. Au sujet de la réhabilitation, les travaux de fondation et d'insertion des poteaux sont terminés. Il en est de même pour la pose des cadres de porte et de fenêtre.



Villa jumelée en réhabilitation à Tediale

Les travaux de construction de trois logements d'enseignants ont connu une avancée considérable. A l'état actuel, il reste la pose des portes et fenêtres et la peinture des bâtiments. Tous les autres travaux sont complètement achevés.



Logement de 03 pièces à Ouanderama Bambarasso

### ♣ Salles de classe

Trois écoles étaient prévues par les PDLs dans les villages de Dombadougou, Lato et Kanguérasso.

Elles ont toutes été réalisées à 100%



Lato et Dombadougou  
02 classes + 01 bureau



Kanguérasso, 03 classes

### ♣ Activités à venir

Une autre session de formation des membres des comités de Développement Local est prévue pour le 21 Juin 2023 à Dabakala. C'est une session de recyclage sur les modules de montage de projet, recherche de financement et passation de marché et contrôle de travaux.

Rappelons que la première session s'est déroulée le 25 juin 2022.

## Récapitulatifs

- 03 écoles achevées sur 03 prévues
- 03 logements en phase d'achèvement
- 01 villa jumelée de 03 pièces en cours de réhabilitation
- 07 pompes à motricité humaine achevées sur 07 prévues



## Filière Karité

Le 22 mai 2023, a débuté la deuxième campagne de la coopérative de karité biologique dite Nankakoumina, composée de 200 femmes collectrices et transformatrices. La production du karité s'annonce prometteuse cette année au vu des quantités disponibles au pied des arbres en forêt. En allant de la collecte jusqu'à la production de beurre, cette coopérative suit un dispositif complet sur la production du karité.



Noix en traitement à Ouanderama Dioulasso

## Apiculture

Le recyclage des formations est en cours pour la fabrication des ruches, le piégeage des abeilles et la récolte du miel. Ainsi se sont tenues deux sessions de formation, une à Tédiala et l'autre à Lato. C'est au total 20 participants qui ont bénéficié de cette formation. De nouvelles ruches ont été installées et la récolte du miel sur les anciennes ruches devrait bientôt débuter.



Les participants en train de fabriquer les ruches kényanes

## Récapitulatifs

- 01 Coopérative de Karité Bio Fonctionnelle avec 207 membres (femmes)
- 3 périmètres maraichers (2 en cours d'aménagement et 1 en exploitation)
- 20 personnes formées aux techniques d'Apiculture

## Périmètres Maraichers

L'aménagement de 03 périmètres maraichers était la principale activité qu'il restait à mettre en œuvre par le projet sur l'année 2023.

Un premier site, à savoir le périmètre maraicher de Wendené est opérationnel depuis janvier et a déjà achevé un premier cycle de production. Il couvre une surface d'un hectare pour 04 spéculations : l'aubergine, le gombo, le piment et la laitue. Le site a bénéficié d'un apport en fumure, d'entretien par sarclage et d'un traitement du sol. Afin de maintenir la fertilité du sol, la totalité de la surface n'est pas exploitée en même temps mais en rotation avec des petites surfaces.



Planche de laitue

400m<sup>2</sup> ont été consacré à l'aubergine et 600m<sup>2</sup> à la laitue. Le semi en pépinière débuté en février a abouti à une production mi-mars et mi-avril des plants de laitue et début mai pour les plants d'aubergine. La production de la laitue a permis d'obtenir 1,7 T et celle de l'aubergine 225 kg, commercialisé via des circuits courts directement pour le village et les alentours.

Les deux autres sites (Yondolo et Tédiala) sont pratiquement opérationnels, reste l'installation de l'adduction d'eau à partir des forages.



## SANTE ANIMALE

Initialement dix (10) auxiliaires en santé animale, placés sous la supervision des vétérinaires privés, mandataires, du Hambol et du Tchologo ont été sélectionnés, formés, équipés en matériels et produits vétérinaires. Début 2023, deux (02) nouveaux auxiliaires en santé animale ont suivi le même parcours.

Par ailleurs, parmi ces auxiliaires, six (06), jugés les plus actifs dans la zone, ont été dotés chacun d'une moto courant avril-mai 2023 afin de mieux couvrir la zone d'intervention.



Remise de motos à 03 auxiliaires de la zone de Dabakala

De plus, la mission de suivi réalisée dernièrement par VSF-B dans la zone du projet, a permis de s'enquérir des activités réalisées par les auxiliaires en place.



Auxiliaire en train de vacciner à Yondolo

## COMMUNICATION

### ♣ Visite de M. Cyril BENSIMON

Le 21 mai 2023, nous avons reçu la visite de M. Cyril BENSIMON, journaliste pour le compte du journal *LE MONDE*. Cette visite a permis de présenter l'ensemble des activités du PAPBio Comoé. En outre, un accent particulier a été mis sur les infrastructures agropastorales, l'impact de la variabilité climatique sur les activités agricoles et la perception des éleveurs transhumants par les populations autochtones suite à la situation sécuritaire dans le Nord. Pour rappel, les « assaillants » se seraient faits passer pour des éleveurs, donc cela avaient engendré une méfiance en l'endroit des éleveurs peuhls.

Il convient de noter que la mission de M. Cyril s'est poursuivie en dehors de la zone projet.



Echange avec Cyril à Torro Lewera

### ♣ Activités à venir


Dans le cadre du programme PAPBio, une mission menée par un cabinet (bennett Africa) est prévue dans la période de Juin 2023. Cette mission aura pour objet de produire des supports audio et vidéo rendant compte de l'impact du PAPBio Comoé dans la vie des populations.




## Bilan global du projet

### ♣ Taux d'avancement par composante


Mobilisation et formation des parties prenantes




DTV et PDL



Agriculture, Pastoralisme et GEC




### ♣ Taux d'avancement global du projet



## Géoportail

Pour plus d'information, nous vous prions de visiter le géoportail du projet à l'adresse ci-dessous

[www.geoportail-papbio-comoe.com](http://www.geoportail-papbio-comoe.com)



Tous ensemble avec le PAPBio Comoé pour mieux préserver notre biodiversité

Chef de rédaction : Denis MEA, Chef de projet, d.mea@nitidae.org, 07 88 94 77 81

Nitidæ Côte d'Ivoire - 25 BP 691 Abidjan 25 - 22 43 71 84 - [www.nitidae.org](http://www.nitidae.org)

