Note Technique

La réalisation d’infrastructures marchandes agropastorales.
D’une apparente facilité a une réelle complexité dans la mise en ceuvre.

Introduction

Concernant la filiere agropastorale, nous pouvons définir 3 grandes thématiques
d'intervention : [i] La gestion des ressources naturelles se déclinant en aménagements
agropastoraux (points d’eau, aires de pdtures, aires de repos] et en sécurisation de
pistes a bétall, (il la mise a disposition d'intrants [aliment-bétail et produits vétérinaires)
et [iii] la réalisation d'infrastructures agropastorales marchandes en ['occurrence
les marchés a bétail et les quais d'embarquement solitaires. Occultée pendant de
tres nombreuses années, cette derniére thématique a forte composante économique
occupe dorénavant une place importante dans les projets de développement.’

La réalisation d'infrastructures peut paraitre, au premier abord, aisée. Il suffit de cibler
laménagement, de suivre lavancée des travaux et latteinte du résultat correspond
dans une certaine mesure a la réception de l'ouvrage. Cependant, réaliser une
infrastructure fonctionnelle, pérenne et contribuant durablement au développement
économique des territoires nécessite un travail long et complexe d’ingénierie sociale
en amont et en aval de la réception de l'ouvrage.

A lheure ou lagropastoralisme redevient une filiere stratégique pour les principaux
Partenaires Techniques et Financiers et ou des programmes d’envergure se profilent’

avec des composantes conséquentes sur la thématique du commerce, il a semblé
pertinent de rappeler quelques principes et de détailler ce travail d'ingénierie sociale
sur la base des expériences tirées de la mise en ceuvre de projets coordonnés par
AFL depuis plus de 5 ans.”




1.

L'ingénierie sociale qu’'il convient de développer en amont de toute infrastructure
marchande repose sur 3 phases: une premiére phase de diagnostic, une seconde
phase de mise en place d'outils et de concertations multi-acteurs permettant d'affiner
le diagnostic et enfin une troisieme phase concernant la mise en place d'un cadre
institutionnel anticipant la durabilité d'une gestion optimale des infrastructures.

1.1 La phase de diagnostic. Le maillage avant tout, un marché ne 3

s'invente pas!
A la suite de Jean Boutrais®, il est possible de distinguer® (i) les marchés de collecte
opérant sur un rayon assez limité, (ii) les marchés de regroupement et d’expédition a
longues distances, (iii) les marchés relais pouvant étre positionnés dans le cadre d'une
expédition de bétail sur de longues distances a des endroits stratégiques tels que le
passage des frontiéres, et enfin (iv) les marchés terminaux ou d’arrivage a partir des-
quels les animaux sont abattus et la viande commercialisée®.

Apparaissant souvent a Uinitiative de quelques commercants de bétail structurant pro-
gressivement une activité marchande, ces marchés sont rarement autonomes et ren-
voient, au niveau des territoires, a un véritable maillage. Ils n"apparaissent donc pas
n‘importe oU. Pour étre fonctionnel un marché doit étre alimenté et donc entouré de
pistes a bétail y permettant 'acces. Son jour d’activité doit étre calculé soit pour ne pas
étre en concurrence avec les marchés les plus proches, soit pour assurer une certaine
complémentarité puisque certains animaux peuvent venir ou étre a destination de ces
mémes marchés environnants.

A titre d’exemple, sur le territoire transfrontalier Burkina-Faso, Bénin et Togo, un
commercant collectant des animaux sur le marché de Kompienga (Burkina-Faso) qui
se tient le lundi, peut poursuivre, soit pour revendre les animaux, soit pour continuer
a collecter, sur le marché de Koundjouaré (Togo) qui se tient le mardi, puis poursuivre
jusqu’au marché de Matéri (Bénin) qui se tient le jeudi. Cette logique réticulaire peut
méme se poursuivre. Depuis Matéri les animaux peuvent étre amenés jusqu’au quai
d’embarquement de Tanguiéta. La, certains seront embarqués a destination de Savé
et notamment de son marché qui se tient le lundi. Ils seront ensuite convoyés a pied
vers le Nigéria.

Ainsi, les marchés dépendent d'un maillage complexe qu'il n’est pas possible de boule-
verser par le seul fait de la construction d’une infrastructure marchande méme quand
son positionnement semble aller de soi.

Il serait contre-productif de construire un marché sans qu’il n’y ait d’activités écono-
miques de vente préexistante. Ce principe est primordial surtout face a des investisse-
ments d'importance tels que les marchés a bétail. Ce sont des infrastructures visibles,
avec des impacts politiques indéniables recherchés tant par les élus que par les diri-
geants d’'OP. De plus, il est reconnu que les marchés a bétail fonctionnels fournissent
d'importantes recettes pour les collectivités.

Autrement dit, beaucoup d'acteurs, sans connaitre forcément le maillage des marchés
sur le territoire d'intervention, demandent la construction de marchés a bétail. La
phase de diagnostic doit donc, au-dela des discours et des besoins exprimés, restituer
le maillage des marchés sur le territoire d'intervention et cibler les lieux de commer-
cialisation déja existant.




1.2 L'affinage du diagnostic
Une fois les zones dactivités identifiées, il convient, si possible sur une période d'un an,
de mettre en place un systéme de suivi statistiques.

Bovins Petits ruminants
o 2 . bovins bovins . pgtlts pgtlts .
n°mois+annee mols 2 2 ratio ruminants ruminants ratio
présentés vendus , ,
présentés vendus

2-3 fev”;g;;“ars 2350 1410 60% 3730 2984 80%
4-2012 avr-12 2298 1378 60% 3714 2971 80%
5-2012 mai-12 766 462 60% 1238 989 80%
6-2012 juin-12 779 509 65% 606 396 65%
7-2012 juil-12 586 314 54% 1802 659 37%
8-2012 ao(t-12 420 315 75% 781 315 40%
9-2012 sept-12 439 351 80% 1040 832 80%
10-2012 oct-12 388 310 80% 850 659 78%
11-2012 nov-12 463 370 80% 1392 1113 80%
12-2012 déc-12 619 390 63% 890 612 69%
1-2013 janv-13 701 430 61% 1002 785 78%
2-2013 févr-13 750 450 60% 1080 756 70%
3-2013 mars-13 619 390 63% 890 612 69%
4-2013 avr-13 701 430 61% 1002 785 78%
5-2013 mai-13 750 450 60% 1080 756 70%
6-2013 juin-13 301 240 80% 525 446 85%
7-2013 juil-13 240 192 80% 650 525 81%
8-2013 aolt-13 430 344 80% 610 520 85%
9-2013 sept-13 290 160 55% 641 346 54%
10-2013 oct-13 46 15 33% 207 83 40%
11-2013 nov-13 213 105 49% 589 255 43%

La mise en place de ces outils est primordiale. En quan-
tifiant le volume d’activités, il sera possible, si des arbi-
trages doivent étre faits, de prioriser les aménagements
et de dimensionner linfrastructure au plus pres des
besoins.

Ce travail, s'il ne peut étre réalisé, par les services
techniques de U'Etat, doit étre mis en ceuvre par les
Organisations de Producteurs assurant la synthése des
données aupres des acteurs gérant les marchés souvent
membres de leurs organisations.

ILarrive fréquemment que Uinfrastructure doive étre réa-
lisée a un autre endroit que celui ou se tenaient jusqu’a
présent les activités de vente. La délocalisation peut étre
justifiée par la pression démographique et U'extension a
proximité du site originel des maisons a usage d'habita-
tion, par d'autres aménagements tels que la réalisation
de route rendant nécessaire le déplacement du site.

La encore, il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur un
Plan d’Occupation des Sols quand il existe ou de cibler
de grands espaces vides. Construire un marché au sud
de la ville alors que la plupart des animaux rentrent par
le nord obligera les animaux a traverser la ville pour
alimenter le nouveau marché et pourrait conduire a
rendre linfrastructure inopérante. Si la délocalisation
est nécessaire, il convient donc d’associer 'ensemble

des catégories d'acteurs (Services techniques de ['Etat,
des Collectivités et Organisations de Producteurs) afin de
cibler au mieux le nouveau site.

1.3 La propriété de lUinvestissement et les

modalités de gestion

A ce stade, le terrain et la dimension de laménagement
ont été définis avec l'ensemble des parties prenantes. Il
se pose maintenant la question de la propriété fonciere du
site et des modalités de gestion du futur aménagement.
Au regard des domaines de compétences dévolues aux
collectivités dans la plupart des pays de l'espace CEDEAQ,
la propriété fonciere du site doit revenir a la collectivité. Si
cette étape est évidente, elle ne doit pas faire 'économie
de lobtention du titre foncier officialisant cette propriété.
Tres souvent, elle nécessite un transfert de propriété du
groupement de commercants de bétail exploitant le site
antérieurement a la collectivité. Evidemment, il convient
de rassurer les professionnels de la filiere sur le fait que
ce changement de propriété fonciere ne signifie pas que
la mairie doit gérer le marché. Celui-ci, pour assurer son
bon fonctionnement, doit rester aux mains des profes-
sionnels de la filiere. Ainsi, parallelement a ce transfert
de propriété, il est indispensable de mettre en place les
conditions et les clauses d’'un contrat de Délégation de
Service Public.



Ce choix d'ancrer les investissements dans le cadre de
la décentralisation ne reléve pas uniquement du simple
respect des dispositions légales. Il reléve également,
selon nous, d'un choix stratégique permettant d’assurer
une pérennisation de la gestion et des retombées écono-
miques liées a linfrastructure.

En effet, dans le cas ou les financements publics viennent
aménager un terrain appartenant a une organisation rele-
vant du droit privé (ONG, OP, Association...), les finan-
cements publics initialement prévus pour profiter a un
maximum d’acteurs tels que les communautés d'éle-
veurs et plus largement l'ensemble des administrés
viennent finalement valoriser un terrain appartenant a un
petit groupe d’acteurs ne représentant que ses propres
intéréts.

Certes, il est tout aussi vrai que la propriété communale
ne préserve pas d'un accaparement des recettes par les
élus a titre personnel. Cependant, la ou les modalités de
renouvellement des instances associatives ne sont pas
toujours respectées (reconstitution du bureau, élection...),
le renouvellement du mandat des élus est, quant a lui,
effectif limitant d’autant laccaparement dans le temps.
Ensuite, la propriété fonciere communale associée a une
Délégation de Services Publics permet d’assurer un équi-
libre des rapports de force. En effet, méme quand le ter-
rain appartient a une association ou une coopérative, il
existe bien souvent une taxe versée régulierement a la
commune, voire parfois des dons pour réhabiliter des
ouvrages a usage communautaire. Cependant, bien sou-
vent l'association peut revoir a la baisse les taxes si elles
lui semblent trop élevées. De méme les dons demeurent
soumis au bon vouloir du comité. En possédant le ter-
rain, la commune peut négocier plus facilement des taxes
a hauteur des bénéfices tirés de l'activité du marché et
assurer une unicité de celles-ci transformant ainsi le don
en une obligation.

Cette dépersonnalisation des échanges notamment par
la limitation du don et par le versement des bénéfices
non plus a un individu mais au Trésor joue également en
faveur des agropasteurs les plus modestes. En effet, ces
derniers ne connaissent pas toujours les bénéfices des
marchés a bétail, ni les sommes versées aux budgets
communaux. En assurant une plus grande tracabilité, les
éleveurs pourront plus facilement prendre conscience de
leur apport a U'économie locale de méme que les agri-
culteurs pourront plus facilement prendre conscience de
Uintérét de l'élevage pour l'économie locale. Cela pourrait
contribuer a amoindrir les tensions entre agriculteurs et
éleveurs a condition bien évidemment de faciliter lacces
a linformation. Il serait possible de s’inspirer des méca-
nismes de «redevabilité sociale» déja a loeuvre dans les
pays anglophones et de quelques exemples dans les pays
francophones a linstar de cette petite commune rurale
du Burkina-Faso ou Uexécutif local justifie en fin d'exer-
cice, devant une assemblée populaire, de la facon dont
avait été utilisé le produit de la «taxe sur les charrettes »
(imp6t crée par la commune pour augmenter ses res-
sources propres).

Cette approche doit étre effectivement adaptée au
contexte législatif de chaque pays et a l'état d’'avance-
ment du processus de décentralisation. Quoi qu’il en soit,
au-dela des contextes, l'approche stratégique d’AFL vise
surtout a une mise en place d'une communauté d’inté-
réts autour d’'une méme activité entre des groupes statu-
taires différents. Les autorités communales doivent tout
faire pour que le marché fonctionne car elles vont pouvoir
générer des revenus et les réinvestir dans la commune
facilitant par la méme occasion leurs réélections. Et de
son coOté, l'association en charge de la gestion a égale-
ment tout intérét a ce que le marché fonctionne.

Il est possible a ce stade de préparer les dossiers d'ap-

pels d'offre pour la réalisation des aménagements.
Cependant, la encore, les concertations multi-acteurs
(Services techniques déconcentrés et décentralisés, OP)
doivent étre maintenus tant au niveau de l'élaboration des
plans qu’au niveau du suivi des travaux.

En effet, ces concertations peuvent faciliter la correction
de certaines erreurs dans la conception. Sur la base des
expériences d'AFL, voici les principaux points d’attention :

a) Des quais d’embarquement d'une largeur
limitée. Les quais traditionnels sont souvent
réalisés en banco. Afin que l'ouvrage supporte
le poids des animaux, la largeur de celui-ci est
bien souvent identique a la largeur du camion.
Ce dimensionnement induit un embarquement
simultané pour plusieurs tétes conduisant a des
risques de blessures tant pour les bouviers que pour
les animaux. La réalisation de quais dits modernes
en ciment est parfois réalisée sur ce méme modele.
Or, tout Uintérét de recourir a un matériau plus
résistant est de réduire la largeur du couloir aux
alentours de 75 cm afin de limiter le passage a
une seule téte a la fois et de réduire les risques de
blessures.

b] Le positionnement des quais d’embarquement. Les
quais d’'embarquement doivent étre positionnés en
bordure de cloture et les manceuvres des camions
de type Titan doivent également étre calculées. Ainsi,
dans le cas ou le quai est positionné au bord d’une
piste rurale, le positionnement des camions bloquera
l'usage de la piste pour les véhicules pendant au
moins une demi-heure.

c) Cléture en tubulaire versus cléture pleine. Dans
les pays sahéliens, les clotures en murs pleins
conduisent a un entassement du sable conduisant
au bout de quelques années a la possibilité pour les
animaux de passer par-dessus ces murs de cloture.
Il est donc préférable de cloturer les marchés a bétail
en tubulaire.

d) Absence de plusieurs entrées. Les animaux
alimentant les marchés proviennent souvent de
plusieurs directions. Il peut donc étre pertinent
de prévoir plusieurs entrées sur le marché afin de
faciliter son approvisionnement.



Comme dans tout programme de développement, cing
questions fondamentales apparaissent pour assurer la
pérennisation des aménagements réalisés : (il Quel type
de suivi doit étre mis en place ?, (il Combien codte ce
suivi et/ou cette supervision ?, [iii] Comment ce service
sera payé ?, (iv] Quel sera lancrage institutionnel, (v] Qui
assurera le suivi ?

3.1- Une approche intégrée de la filiere
La réponse a la premiere question peut sembler aller
de soi. Il suffit de relever les données statistiques sur
les marchés a bétail et d’intervenir quand les activités
semblent diminuer de maniére anormale au regard d'une
situation de référence.

Cependant, comme cela a déja été souligné, lactivité des
marchés a bétail dépend surtout de la viabilité des pistes
a bétail permettant leur approvisionnement. Il s'agit des
pistes de commerce mais aussi des couloirs de transhu-
mance. Intervenir uniquement sur les marchés revien-
drait donc a confondre leffet et la cause.

Le travail de suivi doit donc porter sur le fonctionne-
ment des marchés a bétail mais aussi et surtout sur les
pistes sécurisées. Autrement dit, le travail de suivi doit
étre appréhendé dans une approche intégrée de la filiere
comprenant a la fois les aménagements agropastoraux
(pistes, points d’'eau, aires de pature et de repos), et les
aménagements marchands (marchés a bétail et quai
d’embarquement).

A la question de savoir combien colte ce suivi, il importe
de distinguer un colt de suivi et un colt de supervi-
sion. Le co(t de suivi au niveau des marchés a bétail est
quelque part nul puisque le comité de gestion dégageant
des bénéfices sur la vente des animaux est également en
charge de l'actualisation des données statistiques.

Concernant les pistes, le probléme est plus délicat et ce
pour deux raisons. D'une part, le suivi rapproché sur des
couloirs de plusieurs dizaines de kilometres est difficile.
Il convient dés lors de positionner tout au long de ces
pistes des comités de gestion au niveau local en charge
d’un troncon de plusieurs kilometres. A titre d’exemple,
sur le troncon sécurisé de 45 km par le RECOPA dans
la région de l'est du Burkina-Faso reliant le marché de
Ganta a la zone pastorale de Dadounga, 9 comités de suivi
ont été mis en place. D'autre part, l'usage de ces pistes
ne peut étre taxé au risque de voir les agro-éleveurs s'en
détourner.

Le colt de supervision doit étre détaillé en jour/homme
afin a la fois d'assurer le traitement des données sur les
marchés a bétail, et la supervision de U'ensemble des
comités présents sur la totalité d'un troncon.

Le fait de développer une approche intégrée de la filiere
sous toutes ses composantes (GRN, commerce...) permet
également de répondre a la question de la viabilité écono-
mique des colts de suivi et de supervision de filiere sur
un territoire ciblé.

En effet, les infrastructures marchandes dégagent des
recettes pour les comités de gestion mais également pour
les collectivités. C'est donc sur ces recettes qu'il est pos-
sible de prévoir la prise en charge des co(ts de suivi et de
supervision. En retour, ce suivi et cette supervision per-
mettent aux collectivités d'établir de maniere plus fine
et plus informée leurs plans de développement du terri-
toire, et de prévenir, d'anticiper et de limiter les éventuels
conflits liés a loccupation des pistes par des champs ou
au passage des animaux.

3.2 Linter-collectivité comme ancrage
institutionnel idoine.

Si les marchés a bétail sont du ressort des communes,
leurs approvisionnements ne peuvent se faire sans l'exis-
tence de pistes a bétail sécurisées traversant plusieurs
communes, sans un dispositif d’approvisionnement en
intrants disposé sur tout le territoire en des lieux straté-
giques assurant une meilleure productivité...

L'échelle d’intervention et de réflexion doit donc se faire a
minima au niveau intercommunal. La réflexion d'un déve-
loppement cohérent de l'agropastoralisme sur un terri-
toire donné doit donc étre portée par des intercollectivités.
Sur la base des données statistiques existantes per-
mettant de quantifier les recettes dégagées sur les
infrastructures marchande, sur la base de ['évaluation au
kilomeétres du colt de suivi/supervision des pistes et des
marchés, il sera possible au sein de cette inter-collecti-
vités de définir une clef de répartition entre les collecti-
vités en lien avec leurs recettes pour la prise en charge
de ces colts.

La présentation faite par UAssociation des Communes de
UAtakora et de la Donga (ACAD, Bénin) lors de latelier
de lancement du Programme d’Appui a la Résilience des
Systemes Agropastoraux (PARSAOQ] illustre parfaitement
les différentes étapes de ce processus. Lexemple est
d’'autant plus parlant que le territoire ciblé est limité a
deux infrastructures marchandes (le marché a bétail de
Matéri et le quai d’embarquement de Sépounga.
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Responsable de la mise en ceuvre de ce dispositif sur le territoire, ces inter-collectivités
ne disposeront pas de suffisamment de fonds pour recruter un personnel technique a

méme d’assurer ce suivi.

Il serait donc intéressant de voir dans quelle mesure ces inter-collectivités pour-
raient contractualiser avec les organisations de producteurs disposant de personnels
techniques ayant la compétence mais aussi la connaissance des acteurs et de leurs
logiques afin d’assurer ce suivi et le développement pérenne de l'agropastoralisme sur

le territoire.




4. CONCLUSION

Ainsi la réalisation d'infrastructures nécessite un long travail d’'ingénierie sociale que
cela soit en amont ou en aval de la construction.

Trois approches doivent étre au cceur méme de ces interventions. Il convient tout d’abord
de maintenir tout au long du processus les concertations multi-acteurs. Au-dela de la
terminologie, il s'agit de maintenir une écoute de l'ensemble des parties prenantes et
de croiser les données quand celle-ci sont contradictoires. Ensuite, il s'agit de dévelop-
per une approche intégrée de la filiere transversale aux domaines et aux résultats. La
réalisation d'infrastructures marchandes est une entrée potentielle dans un développe-
ment cohérent de la filiere sur un territoire donné. Elle doit donc étre systématiquement
rattachée aux autres domaines d’intervention. La démarche devrait étre: Le diagnostic
a identifié le marché de XX comme prioritaire. Nous allons sécuriser les couloirs reliant
les différents marchés relevant de son maillage. Nous allons sécuriser les couloirs
de transhumance approvisionnant ces marchés durant la saison séche. Nous allons
positionner des magasins d'aliments-bétail et des dépots vétérinaires a des endroits
stratégiques sur ces axes.
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Enfin, parler d'approche intégrée renvoie de facto a une approche territoriale. Le
développement de la filiere doit donc étre pensé a une échelle territoriale raisonnée
impliquant @ minima plusieurs communes et justifiant par la-méme que l'ancrage ins-
titutionnel de ce type d’intervention doit relever d’inter-collectivités.
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